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RESUMEN 
 
El objetivo del presente proyecto fue desarrollar y fortalecer la crianza tecnificada de cuyes 
como una alternativa para mejorar los ingresos familiares y la oferta de proteína de origen 
animal en 122 productores, elevando su nivel de producción y productividad, en las 
comunidades campesinas de Pachangara, San Bartolomé de Curay y San Cristóbal de 
Rapaz (provincia de Oyón), San Pedro de Tongos y el Caserío de Lagsaura (provincia de 
Huaura), Región Lima, con una duración de 12 meses. En los resultados de la línea base se 
encontró que las familias que contaban con cuyes los criaban en el piso de sus cocinas y 
sin ningún tipo de manejo, las áreas de terreno destinadas al cultivo de pastos eran 
reducidas. Con dicha información se programaron talleres de capacitación orientados a la 
crianza tecnificada de cuyes, manejo de pastos cultivados y de reforzamiento de 
habilidades sociales y organizativas. Se introdujeron 1440 reproductores (240 machos y 
1200 hembras) que fueron entregadas a medida que los productores implementaban sus 
jaulas; al culminar el proyecto la población de cuyes ascendía a 2891, alcanzando un 
incremento de 100.76%. Además, los beneficiarios consumieron y vendieron 632 cuyes, 
dándose así el cambio de sistema de producción familiar a familiar – comercial. También, 
se promovió la instalación de pastos cultivados como la alfalfa (12.21 Ha) y Avena 
forrajera (3.01 Ha), con rendimientos promedios de 23.41Tn/Ha/corte de alfalfa y 52.65 
Tn/Ha/corte de Avena. Al finalizar el proyecto los productores fueron evaluados en la 
cantidad de técnicas aplicadas tanto para el manejo de cuyes como de pastos, logrando que 
el 87.71% de los productores apliquen más de cuatro técnicas de manejo de cuyes y el 
89.35%  aplique más de cuatro técnicas de manejo de pastos cultivados. 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Las comunidades campesinas de Pachangara, San Bartolomé de Curay, San Pedro de 
Tongos, San Cristóbal de Rapaz y el caserío de Lagsaura se encuentran en las provincias 
de Oyón y Huaura, Región Lima cuya altitud va desde los 2000 a 5206 m.s.n.m., donde la 
principal actividad económica es la agricultura y ganadería destinadas principalmente para 
el autoconsumo y en menor proporción a la comercialización. 
 
En dichas comunidades se identificó el gran interés por mejorar la crianza de cuyes, la cual 
se realizaba empíricamente en la cocina, sin ningún tipo de manejo técnico, ni sanitario y 
estaban destinados exclusivamente para el autoconsumo. 
 
Razón por la cual se implementó el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la 
crianza tecnificada de cuyes en las comunidades campesinas de la región Lima” donde se 
propuso la mejora y fortalecimiento de capacidades en la crianza tecnificada de cuyes, 
cultivo de pastos mejorados, en la organización y gestión de productores. De esta manera 
contribuir en el incremento de sus ingresos y la seguridad alimentaria de los beneficiarios. 
 
El objetivo general del proyecto fue desarrollar y fortalecer la crianza tecnificada de cuyes 
como una alternativa para mejorar los ingresos familiares, elevando el nivel de producción 
y productividad de 122 familias de las comunidades campesinas de Pachangara, San 
Bartolomé de Curay, San Cristóbal de Rapaz, San Pedro de Tongos y el Caserío de 
Lagsaura; y los objetivos específicos fueron: implementar el manejo tecnificado de la 
crianza de cuyes a través de la asistencia técnica y capacitación a los productores; 
implementar el manejo tecnificado de pastos mejorados a través de la asistencia técnica y 
capacitación a los productores; y fortalecer los niveles de organización y gestión de los 
pequeños productores agropecuarios para desarrollar y proponer actividades sostenibles.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1. EL CUY: Cavia porcellus 
El cuy o cobayo es un mamífero roedor originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos 
recursos (Chauca, 1997). 
El cuy es un alimento, con alto contenido proteico (20,5 %) y de bajo contenido en grasa 
(3,3 %). Esta última característica, la hace más saludable y con más ventajas comparativas 
(Chauca, 2011). 
2.2. GENOTIPO DE CUYES 
Chauca (1997) clasificó a los cuyes en criollo y mejorados; los criollos son pequeños, 
rústicos y bien adaptados al medio; mientras que el mejorado es producto del 
mejoramiento genético. Las instituciones pioneras que trabajaron la mejora genética fueron 
la UNALM, INIA y la Universidad Nacional de Centro del Perú, alrededor de los años 60 
(Chauca, 2008 citado por Camino, 2011). 
Solórzano y Sarria (2014), indican los siguientes tipos de cuyes: 
- Tipo 1: con pelo corto, lacio y pegado al cuerpo. 
- Tipo 2: Pelo corto, crespo o en remolinos. 
- Tipo 3: Pelo largo lacio o crespo. 
- Tipo 4: Pelo ensortijado, esponjoso. 
2.3. SISTEMAS DE CRIANZA 
Chauca (1997) identificó tres sistemas de crianza identificados: familiar, familiar – 
comercial y comercial. 
2.3.1. CRIANZA FAMILIAR 
En este tipo de crianza, predominan los animales criollos; la alimentación es con forraje, 
residuos de cosecha y cocina; siendo el principal lugar de crianza la cocina (Chauca, 1997 
e Higaonna, 2004). Cuyo objetivo es básicamente el autoconsumo (Sarria, 2017). 
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2.3.2. CRIANZA FAMILIAR-COMERCIAL 
Este tipo de crianza se desarrolla en instalaciones adecuadas, los cobayos son destinados 
básicamente para la venta, la alimentación es a base de subproductos agrícolas y pastos 
cultivados (Chauca, 1997). Al respecto, Sarria (2017) mencionó que los animales 
producidos bajo este sistema son para el autoconsumo y el excedente está destinado para la 
venta. 
2.3.3. CRIANZA COMERCIAL 
Es la crianza cuyo objetivo principal es producir una utilidad (Sarria, 2017). Básicamente 
es llevada a cabo por empresas agropecuarias donde se emplean tecnologías apropiadas y 
animales selectos (Chauca, 1997). Se utilizan líneas selectas, precoces, prolíficas y 
eficientes en cuanto a la conversión de alimentos (Higaonna, 2004). 
 
2.4. ALIMENTACIÓN 
Los cobayos pueden alimentarse solo a base de forraje pero no producen con eficiencia, 
por ello, se recomienda agregar suplementos (Higaonna, 2005). La proporción deberá ser 
90 por ciento de forraje y 10 por ciento de alimento balanceado, el mismo que varía según 
su etapa de desarrollo como se muestra en el Cuadro 1 (MINAG, 2007c; citado por 
Zambrano, 2015). 
 
Cuadro 1: Dosis de forraje y alimento balanceado según etapa de desarrollo del cuy 
Etapa Cantidad(g) Producto 
Reproducción 
150 Forraje 
28 
Alimento 
balanceado 
Destete 
100 Forraje 
16 
Alimento 
balanceado 
Engorde 
130 Forraje 
18 
Alimento 
balanceado 
    FUENTE: Zambrano 2015. 
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2.5. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE LA CARNE DE CUY 
La carne de cuy presenta ventajas, en su composición, en relación a la carne de otros 
animales, la misma que depende de la edad, peso vivo, composición de la dieta, sexo y tipo 
de animal (Chauca, 1997). En estudios realizados en la UNALM a la carne del cuy, se 
reportaron altos niveles de proteínas y minerales, y bajos índices de grasa, resaltando su 
gran valor nutritivo respecto a otras especies (Sarria, 2005).  
Cuadro 2: Comparación de aporte de proteína, grasa y calorías de diferentes especies 
Especie Proteína (%) Grasa (%) Cal/Kg 
Cuy 20.3 7.8 960 
Conejo 20.4 8.0 1590 
Cabra 18.7 9.4 1650 
Ave 18.2 10.2 1700 
Vacuno 18.7 18.2 2440 
Porcino 12.4 35.8 3760 
Ovino 18.2 19.4 2530 
       FUENTE: Sarria, 2005. 
 
2.6. INSTALACIONES 
La crianza de cuyes se puede implementar con pozas y/o jaulas, la temperatura debe oscilar 
entre 15°C a 18°C, el frío o calor excesivo afecta el crecimiento y desarrollo, temperaturas 
menores a 4°C y mayores a 35°C son críticos; las instalaciones deben estar ubicados en 
lugares calientes, ventilados, iluminados y limpios para prevenir enfermedades 
(FONCODES, 2014). 
La crianza en jaulas requiere de una mano de obra calificada, ya que se debe construir con 
sistemas de drenaje y evacuación de desechos, sistemas de alimentación, bebedero y 
comedero; teniendo como ventaja el mejor aprovechamiento del espacio, higiene y la 
sanidad se realiza con mayor eficiencia (Chauca, 2007 citada por Zambrano, 2015). 
2.7. RENDIMIENTO DE CARCASA 
Chauca (1997) mencionó que el rendimiento de la carcasa es afectado por la edad de 
beneficio y el grado de cruzamiento; coincidiendo con lo reportado por  Higaonna (2005) 
quien encontró que los cuyes criollos rinden 54.4 por ciento de carcasa, mientras que el 
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mejorado 71.6 por ciento. Al respecto, el INIA (2005) reportó rendimientos de 67.6 por 
ciento en la raza Andina; y 73 por ciento con la raza Perú (INIA, 2011). 
El cuy vivo al beneficio debe pesar 01 kg la carcasa debe tener un peso de 730 gramos y 
medir 33 centímetros de largo (MINAG, 2007c citado por Zambrano, 2015). 
2.8. INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
La temperatura, humedad y la ventilación son los factores que más influyen en el bienestar 
y, consecuentemente, la salud, la reproducción y la producción animal (Siloto et al., 2009; 
citados por Vílchez, 2014). Chauca (1997) indicó que además de los factores 
climatológicos, los nutricionales afectan en el crecimiento animal. Uno de los factores que 
más influyen en la pérdida de peso es por el exceso de calor, principalmente cuando se da 
al momento del beneficio (Quinteiro, 2009; citado por Vilchez, 2014), en los machos 
afecta el libido sexual y los mecanismos de termorregulación testicular;  en las hembras 
disminuyen la fertilidad y atrasa la madurez sexual  (Acco et al., 1999 y Bridi, 2003; 
citados por Vilchez, 2014). 
2.9. USO DEL ESTIÉRCOL 
Además de la carne del cuy también se usan el estiércol como abono natural, la orina como 
combustible o fijador para productos cosméticos, la piel para trabajos en cuero como 
carteras, correas y billeteras (Ordoñez, 2003 citado por Zambrano, 2015). 
El INIA (2005), indicó que el estiércol de cuy concentra mayor cantidad de N, P y K; 
puesto que son los componentes que mayormente usan las plantas, además que por el nivel 
de humedad que contiene lo hace más duradero respecto al de otras especies. Como se 
puede constatar en el Cuadro 3. 
Cuadro 3: Aporte de N, P, K del estiércol de diferentes especies 
Especie 
Humedad 
(%) 
Nitrógeno 
(%) 
Fosforo 
(%) 
Potasio 
(%) 
Cuy 30 1.9 0.8 0.9 
Caballo 59 0.7 0.25 0.77 
Vacuno 79 0.78 0.23 0.62 
Ave 55 1 0.8 0.39 
Cerdo 74 0.49 0.34 0.47 
      Fuente: Ordoñez, 2003; citado por Zambrano, 2015. 
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2.10. ALFALFA: Medicago sativa 
La alfalfa es una planta perenne, vivaz y de porte erecto, con alto contenido proteico, 
carbohidratos, minerales y vitaminas, muy apetecida por el ganado no es tóxica, de alto 
rendimiento y larga vida (10 años) (Argote, 2004). La dosis de siembra recomendada es de 
25 kg/ha (Álvarez, 2005). 
Silva (2016) reportó rendimientos desde los 100 a 140 t/ha/año en los proyectos ejecutados 
por Cáritas del Perú en las regiones de Puno, Cuzco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 
Junín, Pasco, Lima (Oyón), Ancash, Amazonas y Cajamarca. En condiciones de Puno el 
BCR (2013) citado por Carbonell (2016) reportó 19.07 t/ha/corte de rendimiento. 
2.11. AVENA FORRAJERA: Avena sativa L. 
Las avenas son especies que se adaptan muy bien a  las alturas comprendidas entre los 
1600 a 3100 m.s.n.m. (Valladares, 1983). Al respecto, Flores (2005) indicó que puede 
adaptarse hasta los 4000 m.s.n.m. 
La densidad de siembra recomendada para la Avena sativa L.Var. Mantaro 15 es de 80 a 
120 kg/ha (Ruiz y Tapia, 1987); al respecto el INIA (2006) estableció que la densidad de 
siembra es de 70 a 80 kg/ha cuando la siembra se va a realizar al voleo, mientras que si la 
siembra se va a realizar en líneas es de 50 a 60 kg/ha. 
El MINAGRI (2016) reportó rendimientos de 13.6 t/ha de Avena en la Región Arequipa 
que fue obtenido durante la campaña del año 2015. En la región Puno el rendimiento fue 
superior con 19.26 t/ha (BCR, 2013; citado por Carbonell, 2016). Mientras que en 
condiciones de  Huancayo y Pampacangallo en forma experimental los rendimientos 
encontrados fueron muy superiores con 56.6 t/ha y 65.6 t/ha respectivamente (Zarate, 1972 
citado por Enciso, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. MATERIALES Y METODOS 
3.1. LOCALIZACIÓN 
Las comunidades campesinas donde se llevó a cabo el proyecto pertenecen a las provincias 
de Huaura y Oyón, Región Lima; los distritos y altitud se muestra en el Cuadro 4; que va 
desde los 2000 hasta los 4200 m.s.n.m. 
Cuadro 4: Comunidades de intervención del proyecto 
Comunidad Distrito Provincia 
Altitud 
(m.s.n.m.) 
San Pedro de Tongos Checras Huaura 3320 
Lagsaura Checras Huaura 2000 
Pachangara Pachangara Oyón 3580 
San Bartolomé de Curay Pachangara Oyón 3390 
San Cristóbal de Rapaz Oyón Oyón 4200 
FUENTE: Gobierno Regional de Lima. Elaboración propia 
 
Las comunidades pertenecen a la cuenca del rio Huaura, sub cuenca del rio Checras y 
Pachangara (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Localización de las comunidades beneficiarias 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto surgió luego de realizar una visita a las comunidades campesinas de 
San Cristóbal de Rapaz, San Bartolomé de Curay y Pachangara donde se realizaron 
encuestas y se pudo encontrar que el 60.71 por ciento de los 84 productores encuestados 
criaba cuyes en los pisos de sus cocinas de manera empírica, alimentándoles con restos de 
la cocina; y el peso vivo de los cuyes a las 14 semanas eran menores al 01 kg. La 
Comunidad de San Pedro de Tongos y el caserío de Lagsaura fueron tomados en cuenta en 
el proyecto a solicitud de sus autoridades. 
El proyecto constaba de 03 componentes con sus respectivas actividades. 
3.2.1. COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIÓN DE LA CRIANZA 
TECNIFICADA DE CUYES 
a. INDICADORES: 
 122 familias beneficiarias reciben asistencia técnica participativa. 
 Al término del proyecto por lo menos el 60 por ciento de los productores aplica 04 ó 
más técnicas en crianza de cuyes.  
 Al término del proyecto el 70 por ciento de las familias incrementan su población de 
cuyes de acuerdo a su desarrollo de población. 
 Al término del proyecto el peso promedio de los cuyes a las 14 semanas es de 800 g. 
Las técnicas de crianza de cuyes propuestas para evaluar a los productores fueron las 
siguientes: 
- Instalaciones adecuadas para la crianza de cuyes. 
- Manejo de reproductores (nivel básico). 
- Manejo de recrías (nivel básico). 
- Adecuada alimentación en cuyes. 
- Manejo sanitario (nivel básico). 
b. ACTIVIDADES 
 Asistencia técnica  participativa en la crianza mejorada de cuyes. 
 Capacitación de productores con metodologías participativas para adultos 
 Implementación de galpones para la crianza de cuyes. 
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 Elaboración de material didáctico para productores. 
 Introducción de módulos de cuyes mejorados. 
 
3.2.2. COMPONENTE 02: DESARROLLAR UN ADECUADO MANEJO 
TÉCNICO EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES. 
a. INDICADORES 
 Al término del proyecto por lo menos el 70 por ciento de los productores obtuvo 
rendimientos de  20 t/ha/corte (a partir del segundo corte) en alfalfa y 35 t/ha en 
avena forrajera. 
 Al finalizar el proyecto por lo menos el 60 por ciento de los productores aplican 04 
técnicas aprendidas en el manejo de forrajes. 
 Al finalizar el proyecto por lo menos el 70 por ciento del área sembrada de forraje 
mantienen la producción continua y sostenida. 
Las técnicas de producción de pastos cultivados que se propusieron para evaluar a los 
productores beneficiarios fueron: 
- Preparación de terreno para la siembra. 
- Sistemas de siembra y fertilización. 
- Manejo integrado de plagas. 
- Momento oportuno de corte. 
- Conservación de forrajes. 
 
b. ACTIVIDADES 
 Asistencia técnica participativa de cultivo de alfalfa y Avena forrajera. 
 Capacitación de productores en cultivo de forrajes. 
 Instalación de 08 hectáreas de cultivo de alfalfa. 
 Instalación de 08 hectáreas de cultivo de avena forrajera. 
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3.2.3. COMPONENTE 03: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES ORGANIZATIVOS Y DE 
GESTIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE CUYES. 
a. INDICADORES 
 Al término del proyecto se cuenta con 01 organización de productores agropecuarios 
fortalecida. 
 Al término del proyecto se ha capacitado a 122 beneficiaros en los temas de valores, 
autoestima y liderazgo. 
 Al término del proyecto se ha fortalecido y comprometido a 05 líderes con la crianza 
de cuyes y el desarrollo de sus localidades. 
 
b. ACTIVIDADES 
 Taller sobre Autoestima y Liderazgo. 
 Taller en Valores y Habilidades Sociales. 
 Talleres de Sensibilización y Organización de Productores. 
 Capacitación a Organizaciones en Fortalecimiento Organizacional, Gerencial y 
Administración. 
 
3.3. DE LOS BENEFICIARIOS 
Los comuneros que calificaron para ser beneficiarios tenían que comprometerse con el 
cumplimiento de las diversas actividades del proyecto, además tener disponible áreas de 
terreno para la siembra de pastos, y construcción de las jaulas, en la cual se llevara a cabo 
la crianza de cuyes. 
Al inicio del proyecto los comuneros que deseaban beneficiarse eran 151, a quieres se 
fueron excluyendo paulatinamente al no cumplir con las tareas encomendadas como son 
las construcción de jaulas y la siembra de pastos. 
3.4. DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
La asistencia técnica consistió en el acompañamiento constante de parte del equipo técnico 
hacia los productores en el lugar donde desarrollaban las actividades del proyecto; el 
terreno donde se instalaron las jaulas, en ella se resolvía interrogantes sobre la crianza de 
cuyes, y en sus parcelas se resolvía interrogantes sobre pastos cultivados, además sobre los 
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temas tratados en los talleres de capacitación o surgidos de parte de los productores, con 
palabras sencillas. 
Los días que se realizaba la asistencia técnica fueron concertados con los beneficiarios 
mediante el cual aseguramos su participación, no interrumpimos sus actividades cotidianas. 
Los días acordados no fueron cambiados ya que los beneficiarios esperaban la visita del 
equipo técnico por que realizaban consultas respecto a la crianza de cuyes y cultivo de 
pastos. 
Cuadro 5: Programa de visita por comunidad. 
Comunidad Día 
San Pedro de Tongos Martes 
Lagsaura Martes 
Pachangara Miércoles 
San Bartolomé de Curay Viernes 
San Cristóbal de Rapaz Jueves 
Los temas que se trataron en las asistencias fueron las siguientes: 
3.4.1. INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE CUYES 
En la cual se orientó sobre las necesidades de instalaciones para la crianza tecnificada de 
cuyes, importancia de la orientación del galpón y jaulas, construcción de jaulas de acuerdo 
a la disponibilidad de espacios para un óptimo manejo, desarrollo y producción. 
3.4.2. MANEJO Y SELECCIÓN DE REPRODUCTORES EN CUYES 
Se orientó a los productores en temas referentes al manejo y selección de reproductores, 
edad y peso al momento del empadre, manejo de gestantes, características fenotípicas y 
genotípicas deseables. 
3.4.3. MANEJO DE LA RECRÍA 
En esta etapa se orientó en temas referentes al manejo desde el destete hasta el inicio de la 
etapa reproductiva (empadre), donde se enfatizó que el manejo adecuado permite obtener 
excelentes pesos al momento del empadre y para la comercialización y/o saca en menor 
tiempo, carcasa de buena calidad; también, se ha realizado asistencia técnica en sexaje, 
destete oportuno, identificación de animales, importancia del uso de registros e inventario 
mensual. 
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3.4.4. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE CUYES 
Se trató temas referentes a la fisiología digestiva, nutrición y alimentación, requerimientos, 
cantidad y calidad de alimento, alternativas de suplementación con productos comerciales 
y de la zona. 
3.4.5. SANIDAD DE CUYES 
Se realizó temas referentes al tratamiento y control de enfermedades infecciosas y 
parasitarias (endoparásitos y ectoparásitos), uso adecuado de productos veterinarios. Se 
realizaron necropsias y diagnóstico de las enfermedades de acuerdo a los hallazgos de 
órganos vitales en el animal. 
3.5. DE LA CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES 
Los talleres de capacitación se realizaron con metodologías participativas, como las 
escuelas de campo ya que con ella se logró la horizontalidad en todo nivel, generando la 
participación de los productores utilizando un lenguaje sencillo, de fácil comprensión, 
donde se buscó la reflexión de los temas tratados. Los temas de capacitación estuvieron 
estrechamente relacionados con el calendario de actividades para la crianza de cuyes 
desarrollado en cada una de las comunidades. Se emplearon imágenes (fotos), dibujos en 
papelógrafos y cartulinas, proyector multimedia, con la finalidad de mantener la atención 
de los productores y de esta manera llevarlos a cabo de forma amena y dinámica. 
Los temas que se desarrollaron en la crianza de cuyes fueron: (a) Instalaciones adecuadas y 
sistemas de crianza de cuyes, (b) Clasificación, manejo y selección de reproductores, (c) 
Manejo adecuado en la recría, (d) Nutrición y alimentación adecuada en la crianza de 
cuyes y (e) Manejo sanitario en la crianza de cuyes. 
Los temas que se desarrollaron en la producción y conservación de forrajes, estuvieron 
relacionados con el desarrollo fenológico del forraje y fueron: (a) Labores culturales 
agrícolas, (b) Manejo integrado de plagas agrícolas, (c) Fertilización y abonamiento en el 
forraje, (d) Cosecha, momento oportuno de corte y (e) Alimentación y conservación de 
forrajes. 
3.6. DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Para la construcción de los galpones y pozas se motivó e incentivó a los productores a 
cambiar su sistema de crianza tradicional por una tecnificada. Luego se visitó los espacios 
de los beneficiarios y se propuso la construcción de jaulas de varios pisos con materiales 
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de la zona como son adobes, listones de madera, cerchas de quenuales, con la finalidad de 
aprovechar y optimizar el espacio disponible. Las dimensiones de las jaulas fueron: un 
metro de ancho por 0.9 metros de fondo por 0.45 metros de alto, la cual albergaba un 
macho reproductor, cinco hembras reproductoras con sus respectivas crías. 
El proyecto aportó mallas metálicas, listones de madera tornillo para las puertas, calamina 
metálica de 0.30 mm de espesor, clavos, bisagras, plástico azul, entre otros. 
3.7. DE LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
El objetivo fue reforzar las actividades de capacitación, fortalecer los conocimientos 
adquiridos en los talleres de capacitación y visitas de asistencia técnica. Se elaboraron 
trípticos, calendario sanitario por comunidad y manuales de: (a) Manejo productivo de cuy, 
e  (b) Instalaciones adecuadas y manejo sanitario en la crianza de cuyes. Para elaborar los 
calendarios se realizó talleres en cada comunidad. 
3.8. DE LA INTRODUCCIÓN DE CUYES MEJORADOS 
La introducción de animales de alto valor genético tuvo por finalidad impulsar el 
mejoramiento de los animales en las comunidades beneficiarias. Para la entrega de los 
módulos se ha exigido el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
- Contar con las instalaciones apropiadas para la crianza de cuyes. 
- Tener disponibilidad de forraje para la alimentación de los animales. 
- Cumplir las tareas asignadas en las visitas de asistencia técnica. 
- Contar con una asistencia regular a los talleres de capacitación. 
- Contar con la aprobación técnica. 
Se entregaron 240 módulos de cuyes, el cual fue de manera fraccionada: el primer 
trimestre se entregó 30 módulos, el segundo trimestre 65 módulos, el tercer trimestre 83 
módulos, y el cuarto trimestre se completó los 62 módulos restantes. Cada módulo 
comprendía de un cuy macho y cinco cuyes hembras, haciendo un total de 1200 hembras y 
240 machos entregados, que fueron adquiridos en el Centro de Producción de 
Reproductores (CPR) de cuyes en la Ciudad de Huaraz, que tiene como proveedor de 
reproductores al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) garantizando de esta 
manera la calidad genética de los animales. 
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Asimismo, para conocer el avance del proyecto mensualmente se registró la población de 
cuyes por categorías y la cantidad que fueron destinados al consumo y la venta. 
3.9. DEL CONTROL DE PESO DE LOS CUYES 
El control del peso de los animales se realizó con la finalidad de verificar el cumplimiento 
del indicador en la cual se propuso que por lo menos el 70 por ciento de cuyes a las catorce 
semanas superaban los 800 gramos de peso vivo. Dicho control se realizó desde la primera 
semana de edad hasta la semana catorce, se contó con 73 animales de 31 productores al 
azar, distribuidos de la siguiente manera: 
- En la Comunidad de San Cristóbal de Rapaz: 26 animales evaluados de 10 
productores. 
- En la Comunidad de Pachangara: 29 animales evaluados de 11 productores. 
- En la Comunidad de San Bartolomé de Curay: 13 animales evaluados de 07 
productores. 
- En la Comunidad de San Pedro de Tongos: 03 animales evaluados de 02 productores. 
- En el caserío de Lagsaura: 02 animales evaluados de 01 productor. 
3.10. DE LA INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS 
Previa a la instalación de alfalfa y Avena forrajera se realizó talleres de capacitación en 
todas las comunidades en los siguientes temas:  
- Labores culturales agrícolas. 
- Manejo integrado de plagas agrícolas (MIP). 
- Fertilización y abonamiento en el forraje. 
- Cosecha y momento oportuno de corte. 
- Alimentación  y conservación de forrajes. 
- Fomento del uso de fertilizantes naturales. 
3.10.1. INSTALACIÓN DE ALFALFA 
Para la instalación de alfalfa se ha previsto la disponibilidad de terreno, que tenga riego y 
se encuentre preparado para la siembra, luego se verificó in situ para proceder con la 
entrega de semilla, la densidad de siembra que recomendamos fue 30 kg/ha, la siembra fue 
al voleo en melgas o camellones. 
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Se instalaron dos variedades de alfalfa: Moapa y Altasierra, que fueron seleccionadas 
principalmente por su tolerancia a la sequía y adaptabilidad a la altura. La variedad Moapa 
se recomendó para zonas templadas - altas hasta los 3800 m.s.n.m., el cual se ha instalado 
en las Comunidades de Pachangara, Tongos, Curay y Lagsaura; mientras que la variedad 
Altasierra fue recomendada para zonas de mayor altura, se ha instalado en la Comunidad 
de Rapaz. 
3.10.2. INSTALACIÓN DE AVENA FORRAJERA 
Al igual que en la alfalfa inicialmente se ha comprobado la existencia de los terrenos 
preparados para posteriormente entregar las semillas, la densidad de siembra fue de 100 
kg/ha, la siembra se realizó en los meses de Diciembre del 2011 y fue al voleo. Se utilizó la 
Avena forrajera variedad Centenario seleccionado por su alto rendimiento y adaptación a 
las alturas. 
3.11. DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN HABILIDADES 
SOCIALES 
La finalidad de este componente fue incentivar a los productores que asuman el rol de 
gestores de su propio desarrollo a partir de una buena organización y gestión, ara ello se 
realizaron talleres en los siguientes temas: 
3.11.1. FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA Y LIDERAZGO 
Estos talleres estuvieron orientados a fortalecer el capital humano brindando elementos que 
permitan interiorizar el significado de la Autoestima, su importancia, se identificó las 
actitudes y estrategias para mejorarlas a fin de lograr mayor seguridad en sus acciones. 
Estos talleres se enfocaron básicamente en motivar e incentivar a los productores a asumir 
roles de ser gestores de su propio desarrollo. 
3.11.2. VALORES Y HABILIDADES SOCIALES 
Estos talleres también tenían como propósito fortalecer el capital humano, para ello se 
identificaron los valores, que posibilitan conductas positivas. Asimismo, la importancia de 
las habilidades sociales y cómo influyen en el desarrollo del factor humano y por ende en 
el bienestar familiar y comunal. 
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3.11.3. SENSIBILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
Estos talleres se desarrollaron con la finalidad de sensibilizar, motivar e incentivar a los 
productores de las diferentes zonas de intervención, que persigan un mismo fin para que a 
futuro asuman un liderazgo con compromisos, responsabilidades y sean gestores de su 
propio desarrollo, a partir de una buena organización y gestión. Se abordaron conceptos de 
organización, estructura, misión y visión de la organización, las ventajas y desventajas de 
constituir una organización. 
3.11.4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, GERENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN 
Estos talleres se realizaron con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los 
beneficiarios en temas gerenciales y administrativos como herramientas que sirvan para 
rediseñar continuamente la cultura de la organización, a partir de la generación de 
compromisos colectivos como un soporte moral de la organización y que cumplan 
funciones reguladoras, educativas, orientadoras y motivacionales. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES. 
En el presente proyecto, se realizó la línea base y se encontró que el 60.71 por ciento de los 
productores encuestados criaban cuyes, sin embargo se observó que en la comunidad 
campesina San Cristóbal de Rapaz el 64.71 por ciento no criaban cuyes,  como se puede 
observar en el Cuadro 6; además, se encontró que el sistema de producción era netamente 
familiar. 
Cuadro 6: Situación inicial sobre crianza de cuyes por comunidad 
  Curay Pachangara Rapaz Total 
Crían cuyes 85.71% 72.41% 35.29% 60.71% 
No crían cuyes 14.29% 27.59% 64.71% 39.29% 
 
La cantidad de beneficiarios al culminar el proyecto fue de 122 productores, cabe 
mencionar que al inicio se inscribieron 151 productores y se fueron retirando al no cumplir 
con las actividades del proyecto, la Comunidad de Rapaz contaba con mayor cantidad de 
beneficiarios, como se muestra en el Cuadro 7. 
Cuadro 7: Cantidad de beneficiarios por comunidad 
Comunidad 
N° beneficiarios 
(familias) 
Porcentaje 
San Pedro de Tongos  11 9.02 
San Cristóbal de Rapaz  46 37.70 
San Bartolomé de Curay 23 18.85 
Pachangara  37 30.33 
Lagsaura 5 4.10 
Total 122 100.00 
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La comunidad de Rapaz fue la que tenía mayor cantidad de beneficiarios con 37.70 por 
ciento, como se puede observar en el Cuadro 7, seguidos por la comunidad de Pachangara, 
San Bartolomé de Curay, San Pedro de Tongos y finalmente el caserío de Lagsaura con 
30.33, 18.85, 9.02 y 4.10 por ciento respectivamente. Dicha diferencia podría ser porque en 
Rapaz hubo poca intervención con proyectos de entidades del estado y ONG´s; además, en 
esta comunidad los comuneros y autoridades mostraron mayor apertura y compromiso 
respecto a las demás comunidades. 
4.1.1. ASISTENCIA TÉCNICA PARTICIPATIVA EN LA CRIANZA MEJORADA 
DE CUYES 
En el Cuadro 8 se muestra que el mayor número de asistencia técnica se registró en la 
Comunidad San Cristóbal de Rapaz con 1657 visitas seguido de Pachangara, esta  
diferencia respecto a las demás comunidades fue porque la mayoría de los beneficiarios se 
encontraba en dichas comunidades. 
Cuadro 8: Cantidad de visitas de asistencia técnica por comunidad. 
Comunidad Nov. Dic.  Ene.  Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Total  
Tongos 14 45 34 81 50 58 40 39 46 41 41 51 540 
Rapaz 62 113 72 117 179 114 212 135 175 189 173 116 1657 
Curay 70 89 75 127 31 23 115 92 64 82 87 76 931 
Pachangara  94 113 76 127 130 140 168 132 157 126 136 168 1567 
Lagsaura  3 6 14 18 11 17 11 12 22 17 19 23 173 
Total 243 366 271 470 401 352 546 410 464 455 456 434 4868 
 
4.1.2. CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES CON METODOLOGÍAS 
PARTICIPATIVAS PARA ADULTOS. 
Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron un total de 20 talleres de capacitación 
orientados al manejo tecnificado de cuyes, donde la participación de las mujeres fue 
superior al de los varones (ver Cuadro 9); sin embargo, la participación de los varones fue 
alta comparado con experiencias de otras localidades, donde su participación era menor al 
considerarse una actividad destinada exclusivamente a las mujeres. 
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Cuadro 9: Asistencia a los talleres en crianza de cuyes. 
Comunidad Varones Mujeres Total 
San Pedro de Tongos 19 30 49 
San Cristóbal de Rapaz 42 96 138 
Pachangara 27 99 126 
San Bartolomé de Curay 33 41 74 
Total 121 266 387 
Porcentaje 31.27 68.73 100.00 
 
Respecto a las técnicas que los productores aplicaban en la crianza de cuyes se observó que 
107 beneficiarios aplicaba entre 04 y 05 técnicas que representan el 31.97 por ciento y 
55.74 por ciento respectivamente, superando el 60 por ciento planteado al inicio del 
proyecto (ver Cuadro 10). 
Cuadro 10: Número de técnicas en crianza de cuyes que aplicaban los beneficiarios 
Comunidad 
N° de Productores 
Total 
01 téc. 02  téc. 03  téc. 04  téc. 05  téc. 
San Pedro de Tongos 0 0 2 5 4 11 
San Cristóbal de Rapaz 0 0 3 16 27 46 
San Bartolomé de Curay 0 2 2 5 14 23 
Pachangara 0 1 4 11 21 37 
Lagsaura 0 0 1 2 2 05 
Total 0 3 12 39 68 122 
 
Además, se evaluó individualmente a cada comunidad, donde se encontró que en la 
comunidad de Rapaz el 93.48 por ciento aplicaba entre cuatro y cinco técnicas, seguidos 
por Pachangara, Curay, Tongos y Lagsaura con 86.49, 82.61, 81.82 y 80 por ciento 
respectivamente; superando a lo planteado en el proyecto. 
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4.1.3. IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES PARA LA CRIANZA DE CUYES. 
Durante la ejecución del proyecto los 122 beneficiarios construyeron sus galpones para la 
crianza tecnificada de cuyes, los cuales constaban de jaulas, los materiales que se utilizaron 
fueron adobes, ladrillo y maderas. En la comunidad de Rapaz se construyeron 46 galpones, 
en Pachangara 37, en Tongos 11, en Curay 23 y en Lagsaura 05 galpones, los porcentajes 
se pueden apreciar en el Cuadro 11. 
Cuadro 11: Cantidad de galpones construidos por localidad. 
Comunidad 
N° galpones 
construidos 
Porcentaje 
San Cristóbal de Rapaz 46 37.70 
Pachangara 37 30.33 
San Bartolomé de Curay 23 18.85 
San Pedro de Tongos 11 9.02 
Lagsaura 5 4.10 
Total 122 100.00 
 
Además, con la finalidad de conocer el aporte que brindaron los beneficiarios en la 
construcción de sus instalaciones, se ha valorizado los materiales y el tiempo empleado, 
donde se encontró valores desde los S/.110.00 a S/. 410.00, dicha variación fue porque los 
materiales empleados fueron diversos como adobes, maderas y ladrillos, en el Cuadro 12 
se puede observar las variaciones por comunidad. 
 Cuadro 12: Valorización de los galpones por localidad. 
Comunidad 
Costo 
mínimo 
(S/.) 
Costo 
máximo 
(S/.)  
Costo 
promedio 
(S/.)  
San Cristóbal de Rapaz S/.190.00 S/.380.00 S/.257.61 
Pachangara S/.130.00 S/.280.00 S/.205.69 
San Bartolomé de Curay S/.110.00 S/.315.00 S/.244.32 
San Pedro de Tongos S/.180.00 S/.410.00 S/.270.91 
Lagsaura S/.180.00 S/.275.00 S/.217.00 
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4.1.4. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS 
PRODUCTORES. 
Se elaboraron dos materiales didácticos: “Manejo productivo de cuy” e “Instalaciones 
adecuadas y manejo sanitario en la crianza de cuyes”, en la cual se plasmaron las 
experiencias adquiridas por los productores. 
También se realizó un calendario sanitario por comunidad y para ello se realizaron 04 
talleres, que se llevaron a cabo por un consultor, la cantidad de participantes se puede 
apreciar en el Cuadro 13, donde existe un alto porcentaje de participación de varones, 
respecto a otros talleres que se realizaron en el proyecto. 
Cuadro 13: Participación en los talleres para elaboración de calendario sanitario. 
Comunidad Hombres Mujeres Total 
San Pedro de Tongos 7 17 24 
San Cristóbal de Rapaz 22 27 49 
Pachangara 14 15 29 
San Bartolomé de Curay 16 10 26 
Total 59 69 128 
Porcentaje por genero 46.09 53.91  
 
Estos materiales fueron distribuidos en los talleres de capacitación, visitas de asistencia 
técnica y eventos promocionales, los calendarios fueron ubicados en los galpones para que 
los productores puedan apreciarlo constantemente al realizar labores de la crianza de 
cuyes. 
4.1.5. INTRODUCCIÓN DE MÓDULOS DE CUYES MEJORADOS. 
Se entregaron 240 módulos, cuya distribución se puede apreciar en el Cuadro 14, donde la 
comunidad que obtuvo la mayor cantidad de módulos fue San Cristóbal de Rapaz, seguido 
por Pachangara, San Bartolomé de Curay, San Pedro de Tongos y Lagsaura. 
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Cuadro 14: Distribución de módulos de cuyes entregados por localidad 
Localidad 
N° Módulos 
entregados 
Total de cuyes 
entregados 
Porcentaje 
San Cristóbal de Rapaz 94 564 39.17 
Pachangara 72 432 30.00 
San Bartolomé de Curay 43 258 17.92 
San Pedro de Tongos  21 126 8.75 
Lagsaura  10 60 4.17 
Total 240 1440 100 
 
Respecto a la población de cuyes, mensualmente se registró la cantidad con la que 
contaban los beneficiarios, en el Cuadro 15 se puede observar su evolución, llegando hasta 
los 2891 cuyes al 31 de Octubre del 2012. 
Cuadro 15: Población total de cuyes por comunidad al 31 de octubre del 2012. 
Comunidad 
Población de cuyes 
Feb. Mar. Abr.  May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. 
Tongos 43 63 95 113 138 177 205 212 223 
Rapaz 118 185 301 367 527 702 760 786 835 
Curay 68 134 167 250 332 487 520 575 606 
Pachangara 186 262 354 397 551 728 806 919 1079 
Lagsaura 19 21 32 44 61 80 94 107 148 
Total 434 665 949 1171 1609 2174 2385 2599 2891 
 
La distribución porcentual de la población de cuyes al finalizar el proyecto se puede 
apreciar en la Figura 2, y fue en la comunidad de Pachangara donde se registró el mayor 
porcentaje de cuyes, seguido de Rapaz, Curay, Tongos y Lagsaura. 
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Figura 2: Distribución de cuyes por comunidad al 31 de Octubre del 2012. 
Respecto a la clasificación por categorías (ver Cuadro 16), se pudo resaltar que había 
buena cantidad de hembras y machos en recría, con lo que se aseguró el crecimiento de la 
población posterior al proyecto. 
Cuadro 16: Población de cuyes por categoría al 31 de octubre de 2012. 
Categoría 
Comunidad 
Tongos Rapaz Curay Pachangara Lagsaura Total 
Machos 19 81 43 80 10 233 
Hembras 94 389 236 428 60 1207 
Lactantes 21 123 93 196 32 465 
Machos recría 32 119 92 171 22 436 
Hembras recría 36 110 93 143 24 406 
Suelto 21 7 48 58 0 134 
Total 223 835 606 1079 148 2891 
 
 
Respecto al consumo y venta de cuyes, se registró que 187 fueron vendidos y 445 
consumidos desde el mes de Mayo hasta Octubre del 2012 fueron, cuyo detalle se puede 
observar en el Cuadro 17, donde resaltó la comunidad de Pachangara que destinó 165 
cuyes para su consumo y 60 para la venta. 
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Los cuyes que fueron destinados para la venta y consumo han sido valorizados en S/. 25.00 
la unidad, haciendo un total de quince mil ochocientos soles (S/. 15 800.00) en ingresos 
para los beneficiarios. 
Cuadro 17: Cuyes vendidos y consumidos hasta el 31 de Octubre del 2012. 
Mes Destino 
Comunidad 
Total 
Tongos  Rapaz Curay  Pachangara Lagsaura  
Mayo 
Venta 0 0 0 0 0 0 
Consumo 21 25 4 6 1 57 
Junio 
Venta 2 0 1 6 0 9 
Consumo 16 19 7 12 1 55 
Julio 
Venta 8 5 0 8 0 21 
Consumo 8 12 6 22 5 53 
Agosto 
Venta 10 0 0 5 1 16 
Consumo 5 7 28 32 2 74 
Setiembre 
Venta 10 20 0 26 3 59 
Consumo 9 19 15 33 6 82 
Octubre 
Venta 6 18 31 15 12 82 
Consumo 9 35 18 60 2 124 
Total 104 160 110 225 33 632 
 
Respecto al peso de los cuyes, se encontró que el 85 por ciento de los animales evaluados 
tenían más de 800 gramos de peso vivo a las 14 semanas de edad, Superando en 15 por 
ciento el indicador propuesto en el proyecto. Ver Cuadro 18. 
Cuadro 18: Cantidad de cuyes pesados a las 14 semanas. 
Comunidad 
Superan 800 
gramos 
No supera 
800 gramos 
San Cristóbal de Rapaz 19 7 
Lagasaura 2 0 
Pachangara 28 1 
San Bartolomé de Curay 10 3 
San Pedro de Tongos 3 0 
Total 62 11 
Porcentaje 85% 15% 
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Además, se obtuvo los pesos promedios obtenidos por comunidad (ver Cuadro 19), donde 
se encontró peso vivo promedio obtenido en la Comunidad de San Cristóbal de Rapaz a las 
14 semanas fue de 864.15 gramos, el cual es menor en referencia a las demás 
comunidades, y ello podría darse debido principalmente a las condiciones climáticas 
desfavorables como el excesivo frio en la zona, heladas, fuertes vientos, entre otros; 
mientras que en Lagsaura donde la altitud es de 2000 m.s.n.m. se encontraron los que 
tienen mayor peso con 1257 gramos. 
Cuadro 19: Peso promedio de cuyes a las 14 semanas. 
Comunidad Peso promedio (g) 
San Cristóbal de Rapaz 864.15 
Lagasaura 1257.00 
Pachangara 948.01 
San Bartolomé de Curay 1015.50 
San Pedro de Tongos 912.75 
4.2. DESARROLLAR UN ADECUADO MANEJO TÉCNICO EN LA 
PRODUCCIÓN DE FORRAJES. 
4.2.1 CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES EN CULTIVO DE FORRAJES. 
Se tuvo un total de 500 asistencias conformado por 173 varones y 327 mujeres el cual 
representó el 34.60 por ciento y 65.40 por ciento respectivamente (ver Cuadro 20). 
Asimismo, a los productores que no participaron se reforzó los temas en las visitas de 
asistencia técnica con el objetivo de abarcar el 100% de productores.  
Cuadro 20: Participación en los talleres de capacitación en producción de forrajes. 
   
Comunidad 
Participación 
Varones Mujeres Total 
San Pedro de Tongos 33 31 64 
San Cristóbal de Rapaz 49 113 162 
San Bartolomé de Curay 51 58 109 
Pachangara  40 125 165 
Total 173 327 500 
Porcentaje 34.60 65.40   
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En la Figura 3, se observa los porcentajes de participación obtenidos entre varones y 
mujeres por comunidad en los talleres de capacitación de forrajes, apreciándose que los 
varones asistieron en buena proporción puesto que son los encargados de los trabajos en 
sus parcelas. 
Figura 3: Participación por género en los talleres de capacitación de forrajes. 
Respecto a las técnicas que aplicaban los productores en el cultivo y manejo de pastos 
cultivados, se ha realizado el seguimiento con las visitas a las parcelas, donde se registró 
que 109 productores aplicaban 04 técnicas representando el 89.34 por ciento, superando 
ampliamente lo planteado al inicio del proyecto, el mismo que puede apreciarse a detalle 
en el Cuadro 21.  
Cuadro  21: Cantidad de técnicas de manejo de pastos aplicadas por productores. 
Comunidad 
N° de Productores que aplican técnicas 
Total  01 
Técnica 
02 
Técnicas  
03 
Técnicas  
04 
Técnicas 
05 
técnicas 
San Pedro de Tongos 0 0 1 10 0 11 
San Cristóbal de Rapaz 0 0 4 42 0 46 
San Bartolomé de Curay 0 1 3 19 0 23 
Pachangara 0 0 2 35 0 37 
Caserío Lagsaura 0 2 0 3 0 5 
Total  0 3 10 109 0 122 
Porcentaje 0.00 2.46 8.20 89.34 0.00 
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Asimismo, se encontró que en la comunidad de Pachangara el 94.59 por ciento de 
productores aplicaban cuatro técnicas, seguido por la Comunidad de Tongos, Rapaz, Curay 
y finalmente el Caserío de Lagsaura con el 90.91, 91.30, 82.61 y 60 por ciento 
respectivamente.  
Cabe mencionar que no hubo productores que apliquen cinco técnicas, ello se dio por que 
no hubo suficiente cantidad de pastos para poner en práctica las técnicas de conservación 
de forrajes como son henificados y ensilados, a pesar que se promovió en los talleres de 
capacitación. 
4.2.2 INSTALACIÓN DE 08 HECTÁREAS DE CULTIVO DE ALFALFA. 
Durante el período de ejecución del proyecto se han instalado 12.21 hectáreas del cultivo 
de alfalfa, superando lo propuesto en el proyecto (08 ha), ello se debió a que los 
beneficiarios han preferido instalar alfalfa a cambio de la avena forrajera. 
El área de terreno instalada con alfalfa por comunidad se puede observar en el Cuadro 22, 
resaltando las comunidades de Pachangara y Rapaz, toda vez que no hubo restricciones al 
tamaño de terreno a instalar los pastos y fueron aprovechados por dichos beneficiarios. 
Cuadro 22: Áreas instaladas de alfalfa por comunidad. 
Comunidad  Área (ha) 
Porcentaje 
de parcela 
San Pedro de Tongos  1.66 13.60 
San Cristóbal de Rapaz  3.76 30.79 
San Bartolomé de Curay 1.99 16.30 
Pachangara 4.05 33.17 
Caserío de Lagsaura 0.75 6.14 
Total 12.2 100.00 
Asimismo, se llevó a cabo el muestreo del rendimiento del cultivo de alfalfa en las zonas 
instaladas en la cual el 81.48 por ciento de las parcelas superaron las 20 tn/ha, 
registrándose un rendimiento promedio de 23.41 tn/ha/corte. 
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4.2.3 INSTALACIÓN DE 08 HECTÁREAS CULTIVO DE AVENA FORRAJERA. 
Se instalaron 03.01 hectáreas de Avena forrajera (ver Cuadro 23), el cual fue menor a lo 
propuesto en el proyecto, ello porque los productores desconocían de sus bondades, y no se 
realizó su divulgación anticipadamente porque el proyecto se inició en la época de lluvias y 
el periodo de siembra estaba culminando. Fueron 79 los productores que instalaron sus 
parcelas con Avena forrajera, en la Comunidad de Rapaz fue donde se instaló el mayor 
área de terreno. 
Cuadro 23: Áreas instaladas de Avena y porcentaje por comunidad. 
Comunidad  Área (ha) Porcentaje 
San Cristóbal de Rapaz 1.29 42.86 
Pachangara 0.77 25.58 
San Bartolomé de Curay 0.3 9.97 
San Pedro de Tongos  0.65 21.59 
Total 3.01 100.00 
Además, se realizaron evaluaciones para conocer la producción de la Avena forrajera, 
donde el 96.15 por ciento de parcelas evaluadas superaron el rendimiento de 35 t/ha, el 
rendimiento promedio obtenido fue de 52.65 t/ha/corte de forraje fresco. 
4.2.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS 
NIVELES ORGANIZATIVOS Y DE GESTIÓN PARA LOS 
PRODUCTORES DE CUYES. 
Se desarrollaron 16 talleres (cuatro en cada comunidad) donde participaron 387 
productores beneficiarios, y las mujeres tuvieron mayor participación que representó el 
68.73 por ciento de los participantes. En las comunidades de Rapaz y Pachangara se 
tuvieron mayor asistencia a los talleres. Ver Cuadro 24. 
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Cuadro 24: Participación en los talleres de fortalecimiento de niveles organizativos. 
Comunidad Varones Mujeres Total Porcentaje 
San Pedro de Tongos 19 30 49 12.66 
San Cristóbal de Rapaz 42 96 138 35.66 
Pachangara 27 99 126 32.56 
San Bartolomé de Curay 33 41 74 19.12 
Total 121 266 387 
 
Porcentaje 31.27 68.73 
 
 
Respecto a la participación de varones y mujeres por comunidad, en la Figura 4 se aprecia 
que las mujeres tienen mayor participación en todas las comunidades, siendo este mayor en 
la comunidad de Pachangara. 
 
Figura 4: Participación de varones y mujeres por comunidad. 
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4.3. METAS ALCANZADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
Respecto a las metas alcanzadas se muestran en los Cuadros 25, 26 y 27; donde se aprecia 
que se han llegado a cumplir de acuerdo a la propuesta del proyecto. 
Cuadro 25: Metas alcanzada en el componente I. 
Descripción de actividades Unidad Meta 
Meta 
alcanzada 
Porcentaje 
Asistencia técnica  participativa en 
la crianza de cuyes. 
Meses   12  
12 meses de       
asistencia 
técnica 
100 
Taller de capacitación - días de 
campo en crianza de cuyes. 
Sesiones  16   
20 talleres de 
capacitación 
realizados 
125  
Instalación de galpones para 
cuyes. 
Galpones  122  
122 galpones de 
crianza 
concluidos 
100  
Elaboración de calendario 
sanitario para cuyes. 
Calendario 01  
04 calendarios 
(elaborados en 
04 talleres) 
400  
Introducción de nuevos módulos 
de cuyes mejorados. 
Módulos  240  
Introducción de 
240 módulos 
de cuyes 
mejorados 
100  
 
Cuadro 26: Metas alcanzada en el componente II. 
Descripción de actividades Unidad 
Meta 
inicial 
Meta 
alcanzada 
Porcentaje 
Asistencia técnica participativa en 
el manejo de forrajes. 
Meses  12  
12 meses de 
asistencia 
técnica   
100%  
Días de campo - talleres de 
capacitación. 
Sesiones  16  
16 talleres de 
capacitación 
realizados   
100%  
Instalación de parcelas de alfalfa. Hectáreas  08  
12.21 ha de 
alfalfa 
instaladas  
152.63%  
Instalación de parcelas de avena 
forrajera. 
Hectáreas 08  
3.01 ha de avena 
instaladas  
37.63%  
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Cuadro 27: Metas alcanzada en el componente II. 
Descripción de actividades Unidad 
Meta 
inicial 
Meta 
alcanzada 
Porcentaje 
Elaboración de línea de base. Documento 01  01 documento 100 
Taller sobre autoestima y 
liderazgo. 
Talleres  04  
04 talleres 
realizados 
100 
Capacitación en valores y 
habilidades sociales. 
Talleres 04  
04 talleres 
realizados 
100 
Talleres de sensibilización y 
organización de productores. 
Talleres 04  
04 talleres 
realizados 
100 
Capacitación en fortalecimiento 
organizacional, gerencia y 
administración. 
Talleres 04  
04 talleres 
realizados 
100 
 
 
Las actividades realizadas han contribuido al logro de algunos indicadores de resultado. En 
el siguiente cuadro, se detallan los cuadros 28, 29 y 30. 
 
Cuadro 28: Logro de indicadores de resultados del componente I. 
Indicadores Resultados 
120 familias beneficiarias reciben asistencia técnica 
participativa. 
122  familias reciben asistencia 
técnica participativa 
Al finalizar el proyecto por lo menos el 60 por ciento de 
los productores aplica adecuadamente 04 técnicas en 
crianzas de cuyes. 
El 88 por ciento de los 
productores manejan  04 a más 
técnicas en sus crianzas. 
Al término del proyecto se obtiene cuyes de 800 gramos 
de peso vivo en 14 semanas. 
El 85 por ciento de los animales  
evaluados superaron los 800 
gramos de peso vivo a las 14 
semanas de edad. 
Al término del proyecto el 70 por ciento las familias 
incrementan su población de cuyes de acuerdo a su 
desarrollo de población.  
El 71.67 por ciento de las 
familias incrementan su 
población de acuerdo a su 
desarrollo de población. 
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Cuadro 29: Logro de indicadores de resultados del componente II. 
Indicadores Resultados 
Al finalizar el proyecto por lo menos el 60 por ciento de 
los productores aplica adecuadamente 04 técnicas en el 
manejo de forrajes. 
El 89 por ciento de los 
productores manejan de  04 
técnicas en producción de 
forrajes. 
Al finalizar el proyecto por lo menos el 70 por ciento de 
los productores obtuvo rendimientos de 20 tn/ha/corte (a 
partir del segundo corte) en alfalfa y 35  tn/ha en avena 
forrajera, los cuales se corroboraran con los registros de 
campo. 
El 81.48 por ciento de los 
productores superaron los 20 
tn/ha/corte en alfalfa y el 96.15 
por ciento de productores 
superaron los 35 tn/ha de 
rendimiento. 
Al finalizar el proyecto por lo menos un 70 por ciento de 
las has de forraje instaladas mantienen la producción 
continua y sostenida. 
El 87.17 por ciento de las 
hectáreas de alfalfa instaladas 
mantienen su producción 
continua y sostenida. 
 
 
Cuadro 30: Logro de indicadores de resultados del componente III. 
Indicadores Resultados 
Al término del proyecto se cuenta con 01 organización 
de productores agropecuarios fortalecida. 
En proceso 
Al concluir el proyecto se ha capacitado a 122 
beneficiaros en los temas de valores, autoestima y 
liderazgo. 
112 productores capacitados en 
autoestima y liderazgo y 111 en 
valores y habilidades sociales. 
05 líderes fortalecidos y comprometidos con la crianza 
de cuyes y el desarrollo de sus localidades. 
06 líderes comprometidos con 
el desarrollo de su comunidad. 
Pachangara (02), Curay (02) y 
Rapaz (02). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. CONCLUSIONES 
1. El proyecto captó el interés de la población de las zonas de intervención, tal es así que 
se ha registrado al final del proyecto a 122 productores beneficiarios con módulos de 
cuyes, mientras que con parcelas de pastos fue de 127 productores beneficiarios. 
2. La motivación y disponibilidad de tiempo para las actividades del proyecto de parte de 
los productores se han estado incrementando conforme transcurría el tiempo, dado que 
los horarios y fechas programadas para las visitas de asistencia técnica fueron 
respetadas por parte de los productores y equipo técnico, el cual se ha reflejado en las 
4868 visitas de asistencia técnica realizadas durante la ejecución del proyecto. 
3. La comunicación horizontal del personal técnico hacia el productor, durante los 
talleres de capacitación y las visitas de asistencia técnica, ha permitido que los 
productores tomen confianza, y así facilitar el aprendizaje como la adopción de 
tecnologías apropiadas la cual se ve reflejado en que el 88 por ciento de los 
productores beneficiarios apliquen más de 04 técnicas en la crianzas de sus cuyes y el 
89 por ciento de los productores aplican 04 técnicas en sus parcelas de pastos 
cultivados. 
4. Producción de 632 cuyes durante la ejecución del proyecto (187 para venta y 445 para 
consumo), observándose que la preferencia y prioridad de las familias es cubrir el 
consumo familiar, el mismo que favorece una mejor nutrición de sus integrantes y 
contribuye a la seguridad alimentaria. 
5. Producción de 187 cuyes destinados a la comercialización, generando un ingreso 
familiar de S/.4675.00 nuevos soles. 
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6. La permanente asistencia del personal técnico en la zona de intervención ha generado 
confianza y credibilidad en el proyecto, la cual se refleja en la introducción de 240 
módulos de cuyes mejorados (1200 hembras y 240 machos), con sus respectivos 
equipos como jabas transportadoras, comederos y cercas gazaperas. 
7. Durante el proyecto se instalaron 12.21 hectáreas del cultivo de alfalfa y 3.01 
hectáreas de Avena forrajera distribuidas en las cinco zonas de intervención, la cuales 
constituyen el soporte forrajero para la alimentación adecuada de los cuyes, el cual 
tuvieron una producción de 23.41 tn/ha/corte y 52.65 tn/ha/corte de forraje verde 
respectivamente. 
8. Los talleres de fortalecimiento de habilidades sociales han contribuido en motivar, 
fortalecer actitudes positivas en los productores para el bienestar familiar y comunal, 
conocer la importancia de formar grupos organizados, para proponer y gestionar 
actividades que les permita consolidarse como organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. RECOMENDACIÓNES 
 
1. Mantener un trato horizontal y utilizar palabras sencillas en las visitas técnicas y 
capacitaciones. 
2. Elaborar un cronograma de visitas técnicas y talleres de capacitación juntamente con 
los productores beneficiarios el cual no afecte sus actividades cotidianas. 
3. Respetar los horarios y fechas establecidas para las visitas técnicas y capacitaciones el 
cual garantiza la participación de los productores beneficiarios. 
4. Los facilitadores y técnicos de campo deben tener mucha empatía, sencillos y evitar el 
uso de términos técnicos. 
5. Analizar la segunda etapa del proyecto para conocer el impacto global. 
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VIII. ANEXOS 
ANEXO 1: Asistencia técnica al Sr. Avelino Crisol para la construcción de jaulas en 
la Comunidad de San Cristóbal de Rapaz. 
 
ANEXO 2: Asistencia técnica para la construcción de jaulas en la Comunidad de 
Pachangara. 
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ANEXO 3: Asistencia técnica a la Sr. Jesusa Pérez junto a su hijo realizando el 
aretado de sus animales en la Comunidad de San Bartolomé de Curay. 
 
 
 
 
 
ANEXO 4: Asistencia técnica al Sr. Augusto Flores en la Comunidad San Cristóbal 
de Rapaz. 
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ANEXO 5: Asistencia técnica al Sr. Luis Inocente en la Comunidad San Cristóbal de 
Rapaz. 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6: Taller de capacitación en la Comunidad San Bartolomé de Curay. 
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ANEXO 7: Asistencia técnica al Sr. Augusto Flores en la Comunidad de Pachangara. 
 
 
 
 
 
ANEXO 8: Asistencia técnica al Sr. Augusto Flores en la Comunidad San Pedro de 
Tongos. 
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ANEXO 9: Sr. Aníbal Flores preparando adobes para la construcción de jaulas en la 
Comunidad San Cristóbal de Rapaz. 
 
 
 
 
 
ANEXO 10: Sr. Aníbal Flores construyendo sus jaulas en la Comunidad San 
Cristóbal de Rapaz. 
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ANEXO 11: Sr. Aníbal Flores junto a su esposa muestran sus jaulas construidas en la 
Comunidad San Cristóbal de Rapaz. 
 
 
 
 
 
ANEXO 12: Sra. Pacífica Pijo de la Comunidad de Pachangara mostrando su 
ampliación a 15 jaulas. 
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ANEXO 13: Taller para elaboración de calendario sanitario en la Comunidad San 
Cristóbal de Rapaz. 
 
 
 
 
 
ANEXO 14: Beneficiarios con material entregado en la Comunidad San Cristóbal de 
Rapaz. 
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ANEXO 15: Sr. Hugo Palma de la Comunidad San Bartolomé de Curay mostrando 
sus cuyes y el calendario sanitario. 
 
 
 
 
ANEXO 16: Sr. Efraín Rosales de la Comunidad de Pachangara mostrando su 
calendario junto a sus jaulas. 
 
 
 
47 
 
ANEXO 17: Entrega de cuyes mejorados en la Comunidad San Cristóbal de Rapaz. 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 18: Entrega de cuyes mejorados en la Comunidad de Pachangara. 
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ANEXO 19: Sra. Montes Encarnación de la Comunidad San Cristóbal de Rapaz 
mostrando sus cuyes y control de peso. 
 
 
 
 
 
ANEXO 20: Sr. Juan Arellano de la Comunidad San Pedro de Tongos realizando 
control de peso. 
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ANEXO 21: Sra. Orminda Rosales de la Comunidad de Paachangara realizando el 
corte y deshierbo de su parcela de alfalfa. 
 
 
 
ANEXO 22: Sr. Procopio Encarnación de la Comunidad San Cristóbal de Rapaz 
realizando el corte de su avena forrajera. 
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ANEXO 23: Taller de capacitación en Habilidades sociales en la Comunidad San 
Cristóbal de Rapaz. 
 
 
 
 
ANEXO 24: Taller de capacitación en habilidades sociales en la Comunidad San 
Pedro de Tongos. 
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ANEXO 25: Relación de beneficiarios y técnicas adoptadas en la comunidad San 
Pedro de Tongos. 
 
Nº Apellidos y nombres 
Crianza de 
cuyes 
Producción de 
forrajes 
1 Arellano Bustamante Asunciona a,b,d a,b,d 
2 Arellano Bustamante Eloy a,b,c,d,e a,b,c,d 
3 Bustamante Mendoza Modesta Lucía a,b,c,d a,b,d 
4 Flores Arellano Yeny a,b,d a,b,c,d 
5 Flores Susano Elvira a,b,c,d a,b,c,d 
6 Galarza Ramírez Irenio a,b,c,d a,b,c,d 
7 Mendoza Bustamante Aguberto a,b,c,d a,b,c,d 
8 Rosas Bustamante María Magda a,b,c,d,e a,b,c,d 
9 Tiburcio Bustamante Ada Liz a,b,c,d,e a,b,d 
10 Tiburcio Chirre José Aníbal a,b,c,d,e a,b,c,d 
11 Torres Cerna Lino a,b,c,d a,b,d 
 
 
 
 
ANEXO 26: Relación de beneficiarios y técnicas adoptadas del caserío de Lagsaura. 
 
Nº Apellidos y nombres 
Crianza de 
cuyes 
Producción de 
forrajes 
1 Bravo Bustamante Carmen a,b,d a,b 
2 Bustamante Arellano Francisco a,b,c,d,e a,b,c,d 
3 Chirre Galarza María Florencia a,b,c,d a,b,d 
4 Fuentes Rivera   Chirre Natividad a,b,c,d,e a,b,d 
5 Osquiano Galarza Rodolfina a,b,c,d a,b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
ANEXO 27: Relación de beneficiarios y técnicas adoptadas en la comunidad de 
Pachangara. 
 
Nº Apellidos y nombres Crianza de cuyes 
Producción de 
forrajes 
1 Bueno Ariza Néstor a,b,c,d a,b,d 
2 Bustamante Yacón Benilda a,b,c,d,e a,b,c,d 
3 Calderón Mendoza América a,b,c,d,e a,b,d 
4 Castillo Ugarte Mauro a,b,c,d a,b,c,d 
5 Cruz Micha Julia Olga a,b,c,d,e a,b,c,d 
6 Evangelista Ugarte Migues a,b,c,d a,b,c,d 
7 Fritas Rosales Hermenegildo a,b,c,d,e a,b,c,d 
8 Hilario Abarca Jorge Eduardo a,b,c,d,e a,b,c,d 
9 Huamán Rivera Joel a,b,c,d a,b,d 
10 López Tapia Delia a,b,c,d,e a,b,c,d 
11 Malpartida Huamán Rosa a,b a,b,d 
12 Muñoz Fritas Clementino a,b,c,d a,b,d 
13 Muñoz Pérez Catalina a,b,d a,b,d 
14 Núñez Ugarte Fermina a,b,c,d,e a,b,c,d 
15 Ortega Rosales Roxana a,b,c,d,e a,b,c,d 
16 Ortega Rosales Úrsula a,b,c,d,e a,b,c,d 
17 Pérez Racacha Andrés a,b,c a,b,c,d 
18 Pijo Cruz Irma Milagros a,b,c,d a,b,d 
19 Pijo Tapia Reyna a,b,c,d,e a,b,c,d 
20 Pijo Rivera Nery a,b,c,d,e a,b,d 
21 Ríos Carrera  Victoria a,b,c,d a,b,c,d 
22 Rivera Pijo Cleofé a,b,c,d a,b,d 
23 Rivera Pijo Fortunato a,b,c,d,e a,b,c,d 
24 Rivera  Ticse Claudia a,b,c,d a,b,c,d 
25 Rosales Calderón Efraín a,b,c,d,e a,b,c,d 
26 Rosales Loarte Prudencio a,b,c,d,e a,b,d 
27 Rosales Loarte Rosa Alvina a,b,c,d,e a,b,d 
28 Rosales Pérez Elsa a,b,d a,b,d 
29 Rosales Pijo Máximo a,b,c,d,e a,b,c,d 
30 Rosales Ticse Judica a,b,c,d,e a,b,c,d 
31 Salas Alejo Fredy a,b,c,d a,b,d 
32 Salazar Villena María Olga a,b,d a,b,d 
33 Salvador Ticse Vanessa a,b,c,d,e a,b,c,d 
34 Tapia Ugarte Ibeto Martín a,b,c,d a,b,c,d 
35 Ticse Hinostroza Genoveva a,b,c,d,e a,b,c,d 
36 Ticse Pijo Susana a,b,c,d,e a,b,c,d 
37 Torres Urbina Edwin a,b,c,d,e a,b,c,d 
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ANEXO 28: Relación de beneficiarios y técnicas adoptadas en la comunidad San 
Bartolomé de Curay. 
 
Nº Apellidos y nombres Crianza de cuyes 
Producción de 
forrajes 
1 Ángeles Pérez Irayda a,b,c,d,e a,b,d 
2 Cano López Juan Nino a,b,c,d,e a,b,c,d 
3 Cano López Manzueto a,b,c,d a,b,d 
4 Cano Mendoza Jesús a,b,c a,b,d 
5 Cano Osorio Agripina a,b,c,d,e a,b,c,d 
6 Cano Osorio Amancio a,b,c,d,e a,b,d 
7 Cano Zorrilla Pablo a,b,c,d a,b,c,d 
8 Cárdenas Bustamante José a,b,c a,b,d 
9 Evangelista Falcón María a,b,c,d,e a,b,c,d 
10 Fuentes Galarza Teodoro a,b,c,d,e a,b,d 
11 Gabino Cano Jesús a,b a,b,d 
12 Huamán Cano Julio a,b,c,d,e a,b,c,d 
13 Huamán García Eulogia a,b a,b 
14 López Cano Clorinda a,b,c,d a,b,d 
15 Martín Montes Margarita a,b,c,d,e a,b,c,d 
16 Oscaya Huamán Yordan a,b,c,d,e a,b,c,d 
17 Osorio López Félix a,b,c,d,e a,b,c,d 
18 Osorio Sánchez Misael a,b,c,d,e a,b,c,d 
19 Palma Sipán Hugo a,b,c,d,e a,b,c,d 
20 Pérez Evangelista Jesusa a,b,c,d a,b,c,d 
21 Pérez Evangelista Wilfredo a,b,c,d a,b,d 
22 Pérez Huamán Julio Fernando a,b,c,d,e a,b,c,d 
23 Villanueva Martín Nieves a,b,c,d,e a,b,d 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
ANEXO 29: Relación de beneficiarios y técnicas adoptadas en la comunidad San 
Cristóbal de Rapaz. 
 
Nº Apellidos y nombres 
Crianza de 
cuyes 
Producción de 
forrajes 
1 Alejo Atencio María Elena a,b,c,d,e a,b,c,d 
2 Alejo Evangelista Clorinda a,b,c,d,e a,b,c,d 
3 Alejo Montes Zonia a,b,c,d,e a,b,c,d 
4 Alejo Falcón Nancy a,b,c,d a,b,d 
5 Alejo Falcón Tomás a,b,c,d a,b,c,d 
6 Alejo Racacha Santa Savina a,b,c,d a,b,d 
7 Alejo Vara Noemí a,b,c,d,e a,b,c,d 
8 Carhuas Alejo Exalta a,b,c,d,e a,b,c,d 
9 Chirre Lizondo Dora a,b,c,d,e a,b,c,d 
10 Crisol Cárdenas Abelino a,b,c,d a,b,c,d 
11 Encarnación Evangelista Fidel a,b,c,d a,b,d 
12 Encarnación Evangelista Nicolás a,b,c,d a,b,c,d 
13 Encarnación Flores Magdalena a,b,c,d,e a,b,c,d 
14 Encarnación Gallardo Lidia a,b,c,d,e a,b,c,d 
15 Encarnación Gallardo Procopio a,b,c,d,e a,b,c,d 
16 Encarnación Jiménez Manuel a,b,c,d,e a,b,c,d 
17 Encarnación Luis Yolanda a,b,c,d a,b,d 
18 Encarnación Valentín Grover Edmundo a,b,c,d,e a,b,c,d 
19 Encarnación Barreto Cecilio a,b,c,d a,b,d 
20 Evangelista Alejo Juan de Dios a,b,c,d,e a,b,c,d 
21 Evangelista Crisol Sonia a,b,c,d,e a,b,c,d 
22 Falcón Gallardo Lourdes a,b,c,d,e a,b,c,d 
23 Falcón Gallardo Martín a,b,c,d a,b,d 
24 Falcón Gallardo Yolanda Josefina a,b,c,d,e a,b,c,d 
25 Falcón Racacha Flora a,b,c,d,e a,b,c,d 
26 Falcón Ugarte Teodosio a,b,c,d a,b,d 
27 Flores Alejo Julio Aníbal a,b,c,d,e a,b,c,d 
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Continuación 
 
28 Flores Falcón Augusto Feliciano a,b,c,d,e a,b,c,d 
29 Flores Falcón Lorenzo a,b,c,d,e a,b,c,d 
30 Flores Núñez Lidia a,b,c,d a,b,d 
31 Gallardo Alejo Carmen a,b,d a,b,d 
32 Inocente Gallardo Luis Miguel a,b,c,d,e a,b,c,d 
33 Marcelo Evangelista Eriberta a,b,c,d,e a,b,d 
34 Montes Espíritu Maicol a,b,d a,b,c,d 
35 Montes Espíritu Robert a,b,c,d a,b,c,d 
36 Montes Huamán Pedro Antonio a,b,c,d,e a,b,c,d 
37 Montes Falcón Eleodoro Pablo a,b,c,d a,b,c,d 
38 Montes Luis Margot a,b,c,d a,b,d 
39 Núñez Calero Manzueto a,b,c,d,e a,b,c,d 
40 Núñez Cóndor Dina Mirtha a,b,c,d,e a,b,c,d 
41 Núñez Cóndor Yon Manzueto a,b,c,d a,b,d 
42 Núñez Falcón Vilma a,b,d a,b,d 
43 Núñez Valentín Elías Manuel a,b,c,d,e a,b,c,d 
44 Pomazón Celis Santosa a,b,c,d a,b,d 
45 Racacha Alejo Pelaya a,b,c,d,e a,b,c,d 
46 Racacha Gallardo Dennis Javier a,b,c,d,e a,b,c,d 
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ANEXO 30: Asistencia a los talleres de capacitación en crianza tecnificada de Cuyes. 
 
N° Comunidad Temas 
Participación 
Varones Mujeres Total 
1 San Pedro de Tongos 
Instalaciones 
adecuadas y 
sistemas de 
crianza de cuyes 
3 6 9 
2 San Cristóbal de Rapaz 18 20 38 
3 San Bartolomé de Curay 11 10 21 
4 Pachangara 18 16 34 
5 San Pedro de Tongos 
Clasificación,  
manejo y 
selección de 
reproductores 
3 9 12 
6 San Cristóbal de Rapaz 17 21 38 
7 San Bartolomé de Curay 10 9 19 
8 Pachangara 7 16 23 
9 San Pedro de Tongos 
Manejo en la 
recría 
5 4 9 
10 San Cristóbal de Rapaz 14 26 40 
11 San Bartolomé de Curay 2 11 13 
12 Pachangara 10 29 39 
13 San Pedro de Tongos 
Nutrición y 
alimentación 
adecuada en 
cuyes 
5 5 10 
14 San Cristóbal de Rapaz 10 31 41 
15 San Bartolomé de Curay 6 14 20 
16 Pachangara 5 36 41 
17 San Pedro de Tongos 
Manejo sanitario 
en la crianza de 
cuyes 
2 7 9 
18 San Cristóbal de Rapaz 5 25 30 
19 San Bartolomé de Curay 6 19 25 
20 Pachangara 2 29 31 
Total 159 343 502 
Distribución porcentual 31.67% 68.33%  
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ANEXO 31: Asistencia  a los talleres de capacitación en manejo de pastos cultivados. 
 
 
N° Localidad  Temas 
Participación 
Varones Mujeres Total 
1 San Pedro de Tongos 
Labores 
culturales 
agrícolas  
8 10 18 
2 San Cristóbal de Rapaz 6 10 16 
3 San Bartolomé de Curay 9 9 18 
4 Pachangara  12 17 29 
5 San Pedro de Tongos Manejo 
integrado de 
plagas 
agrícolas 
(MIP) 
4 4 8 
6 San Cristóbal de Rapaz 8 15 23 
7 San Bartolomé de Curay 7 4 11 
8 Pachangara  8 15 23 
9 San Pedro de Tongos 
Fertilización y 
abonamiento 
en el forraje 
6 1 7 
10 San Cristóbal de Rapaz 11 17 28 
11 San Bartolomé de Curay 5 11 16 
12 Pachangara  5 28 33 
13 San Pedro de Tongos 
Cosecha - 
momento 
oportuno de 
corte 
4 5 9 
14 San Cristóbal de Rapaz 7 28 35 
15 San Bartolomé de Curay 8 13 21 
16 Pachangara  2 25 27 
17 San Pedro de Tongos 
Alimentación  
y conservación 
de forrajes 
6 4 10 
18 San Cristóbal de Rapaz 7 25 32 
19 San Bartolomé de Curay 9 6 15 
20 Pachangara 0 28 28 
21 San Pedro de Tongos 
Fomento del 
uso de 
fertilizantes 
naturales 
5 7 12 
22 San Cristóbal de Rapaz 10 18 28 
23 San Bartolomé de Curay 13 15 28 
24 Pachangara 13 12 25 
Total 173 327 500 
Distribución porcentual 34.60% 65.40%   
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ANEXO 32: Participantes en los talleres de autoestima y liderazgo por comunidad. 
 
 Comunidad Tema Varones Mujeres Total 
1 San Pedro de Tongos 
Autoestima y 
Liderazgo 
3 8 11 
2 San Cristóbal de Rapaz 16 15 31 
3 Pachangara 16 14 30 
4 San Bartolomé de Curay 12 5 17 
5 San Pedro de Tongos 
Valores y 
habilidades 
sociales 
7 8 15 
6 San Cristóbal de Rapaz 12 31 43 
7 Pachangara 4 28 32 
8 San Bartolomé de Curay 11 10 21 
9 San Pedro de Tongos 
Sensibilización 
y organización 
de productores 
5 6 11 
10 San Cristóbal de Rapaz 8 26 34 
11 Pachangara 4 29 33 
12 San Bartolomé de Curay 4 15 19 
13 San Pedro de Tongos 
Capacitación a 
organizaciones 
en 
fortalecimiento 
organizacional 
4 8 12 
14 San Cristóbal de Rapaz 6 24 30 
15 Pachangara 3 28 31 
16 San Bartolomé de Curay 6 11 17 
Total 121 266 387 
Distribución porcentual 31.27% 68.73% 
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ANEXO 33: Pesos promedios de cuyes por productor y comunidad. 
 
N° Productor Localidad  
N° de 
animales 
evaluados  
Peso promedio de las muestras  (g) N° 
animales  
superan 
800 gr.  
1°sem. 
4° 
sem. 
8° 
sem. 
12° 
sem. 
14° 
sem. 
1 Inocente Gallardo Luis Rapaz 6 193.17 410.00 658.50 833.50 923.00 6 
2 Alejo Atencio María Elena Rapaz 2 184.50 407.00 665.50 600.50 757.00 1 
3 Alejo Vara Noemí Rapaz 2 149.50 346.00 462.00 578.00 755.00 0 
4 Chirre Lizondo Dora Rapaz 3 156.00 221.67 459.00 660.33 814.33 2 
5 Encarnación Valentín Grover Rapaz 3 192.00 476.33 674.00 931.67 1010.67 3 
6 
Evangelista Alejo Juan de 
Dios 
Rapaz 2 180.00 428.50 744.50 962.50 1071.00 2 
7 Flores Alejo Julio Aníbal Rapaz 2 171.00 384.50 596.00 792.00 893.00 2 
8 Flores Núñez Lidia Rapaz 2 158.50 348.50 602.50 733.50 776.50 1 
9 Montes Huamán Pedro A. Rapaz 2 191.00 372.00 608.00 757.00 846.00 1 
10 Núñez Calero Manzueto Rapaz 2 208.50 519.00 600.50 744.50 795.00 1 
11 
Fuentes Rivera Chirre 
Natividad 
Lagsaura 2 211.50 500.00 891.00 1203.50 1257.00 2 
12 Fritas Rosales Hermenegildo Pachangara 3 190.33 419.00 628.00 843.33 1009.33 3 
13 Núñez Ugarte Fermina Pachangara 2 195.00 418.50 617.50 872.00 882.00 2 
14 Bustamante Yacón Benilda Pachangara 5 212.00 452.60 745.00 922.40 1040.40 5 
15 Ortega Rosales Úrsula Pachangara 3 196.00 417.67 677.67 866.67 879.00 3 
16 Cruz Micha Julia Olga Pachangara 2 200.00 405.50 645.00 834.50 958.00 2 
17 Ticse Hinostroza Genoveva Pachangara 4 199.25 391.75 628.25 877.75 952.75 4 
18 Pijo Tapia Reyna Pachangara 3 198.00 429.00 751.33 998.33 1097.67 3 
19 Ortega Rosales Roxana Pachangara 1 215.00 381.00 572.00 721.00 863.00 1 
20 Evangelista Ugarte Migues Pachangara 2 190.00 345.00 597.50 798.50 864.00 1 
21 Salvador Ticse Vanessa Pachangara 2 213.50 475.00 755.00 792.50 898.00 2 
22 Ríos Carrera Victoria Pachangara 2 193.50 389.00 651.50 845.50 984.00 2 
23 Cano López Juan Nino Curay 2 186.50 331.50 551.00 783.50 828.50 2 
24 Martín Montes Margarita Curay 2 207.00 456.50 620.00 792.50 857.50 2 
25 Palma Sipán Hugo Curay 2 168.00 319.50 561.50 737.50 867.50 2 
26 Evangelista Falcón María Curay 2 169.00 350.00 501.00 593.50 773.00 1 
27 Fuentes Galarza Teodoro Curay 2 161.00 294.50 492.00 691.50 783.50 0 
28 Osorio López Félix Curay 1 181.00 370.00 531.00 818.00 975.00 1 
29 Pérez Huamán Julio Fernando Curay 2 187.50 412.00 637.00 852.00 1008.00 2 
30 Arellano Bustamante Eloy Tongos 2 190.00 301.50 520.50 732.00 862.50 2 
31 
Rosas Bustamante María 
Magda 
Tongos 1 201.00 456.00 678.00 882.00 963.00 1 
Total 73 188.69 394.48 623.30 808.13 911.13 62 
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ANEXO 34: Evaluación del rendimiento forrajero de la alfalfa. 
 
Nº Productor (a) Localidad 
Área de 
muestreo 
(m2) 
Peso de 
muestra 
(Kg) 
Rendimiento 
del cultivo 
(tn/ha) 
1 Mendoza Bustamante Aguberto Tongos 1m2 2.4 24.00 
2 Rosas Bustamante María Magda Tongos 1m2 2.05 20.50 
3 Tiburcio Chirre José Aníbal Tongos 1m2 1.95 19.50 
4 Bustamante Arellano Francisco Lagsaura 1m2 2.6 26.00 
5 Chirre Galarza María Florencia Lagsaura 1m2 1.71 17.10 
6 Fuentes Rivera   Chirre Natividad Lagsaura 1m2 3.2 32.00 
8 Castillo Ugarte Mauro Pachangara 1m2 2.6 26.00 
9 Cruz Micha Julia Olga Pachangara 1m2 2.5 25.00 
10 Malpartida Huamán Rosa Pachangara 1m2 1.6 16.00 
11 Ortega Rosales Úrsula Pachangara 1m2 2.8 28.00 
12 Rivera  Ticse Claudia Pachangara 1m2 2.2 22.00 
13 Rosales Calderón Efraín Pachangara 1m2 2.55 25.50 
14 Tapia Ugarte Ibeto Martín Pachangara 1m2 2.45 24.50 
15 Ticse Hinostroza Genoveva Pachangara 1m2 2.35 23.50 
16 Cano Osorio Agripina Curay 1m2 1.85 18.50 
17 Martín Montes Margarita Curay 1m2 2.3 23.00 
18 Oscaya Huamán Yordan Curay 1m2 2.6 26.00 
19 Palma Sipán Hugo Curay 1m2 2.1 21.00 
20 Pérez Evangelista Jesusa Curay 1m2 2.25 22.50 
21 Pérez Evangelista Wilfredo Curay 1m2 2.2 22.00 
22 Carhuas Alejo Exalta Rapaz 1m2 3.1 31.00 
23 Chirre Lizondo Dora Rapaz 1m2 2.1 21.00 
24 Evangelista Crisol Sonia Rapaz 1m2 2.7 27.00 
25 Falcón Gallardo Lourdes Rapaz 1m2 2.6 26.00 
26 Montes Falcón Eleodoro Pablo Rapaz 1m2 1.9 19.00 
27 Núñez Calero Manzueto Rapaz 1m2 2.2 22.00 
Rendimiento (tn/ha) 23.41 
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ANEXO 35: Evaluación del rendimiento forrajero de la Avena. 
 
Nº Productor (a) Localidad 
Área de 
muestreo 
(m2) 
Peso de 
muestra 
(Kg) 
Rendimiento 
del cultivo 
(tn/ha) 
1 Carhuas Alejo Exalta Rapaz 1m2 5.65 56.5 
2 Encarnación Gallardo Procopio Rapaz 1m2 6.1 61 
3 Encarnación Valentín Grover E. Rapaz 1m2 6.65 66.5 
4 Evangelista Alejo Juan de Dios Rapaz 1m2 6.8 68 
5 Falcón Gallardo Lourdes Rapaz 1m2 7.3 73 
6 Falcón Gallardo Yolanda Josefina Rapaz 1m2 3.4 34 
7 Falcón Racacha Flora Rapaz 1m2 4.25 42.5 
8 Flores Alejo Julio Aníbal Rapaz 1m2 5.8 58 
9 Inocente Gallardo Luis Miguel Rapaz 1m2 5.35 53.5 
10 Núñez Calero Manzueto Rapaz 1m2 5.85 58.5 
11 Núñez Cóndor Dina Rapaz 1m2 4.1 41 
12 Núñez Valentín Elías Manuel Rapaz 1m2 6.4 64 
13 Arellano Bustamante Eloy Tongos 1m2 4.65 46.5 
14 Rosas Bustamante María Magda Tongos 1m2 5.7 57 
15 Tiburcio Bustamante Ada Liz Tongos 1m2 3.8 38 
16 Tiburcio Chirre José Aníbal Tongos 1m2 5.2 52 
17 López Cano Clorinda Curay 1m2 6.35 63.5 
18 Oscaya Huamán Yordan Curay 1m2 5.6 56 
19 Fuentes Galarza Teodoro Curay 1m2 6.25 62.5 
20 Martín Montes Margarita Curay 1m2 3.55 35.5 
21 Palma Sipán Hugo Curay 1m2 4.05 40.5 
22 Cruz Micha Julia Olga Pachangara 1m2 5.15 51.5 
23 Núñez Ugarte Fermina Pachangara 1m2 4.3 43 
24 Rosales Calderón Efraín Pachangara 1m2 3.85 38.5 
25 Rosales Ticse Júdica Pachangara 1m2 5.65 56.5 
26 Ticse Pijo Susana Pachangara 1m2 5.15 51.5 
Rendimiento (tn/ha) 52.65 
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ANEXO 36: Calendario de actividades para la comunidad San Pedro de Tongos. 
 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CRIANZA                                               
TECNIFICADA DE CUYES 
 
  Comunidad Campesina de San Pedro de Tongos 
Evento o Actividad 
Meses del año 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
Exceso de humedad de las pozas de crianza                             
Sobre oreo de pastos (alfalfa)                             
Alimentación con granos a gazapos (Por 
exceso de frío y humedad) 
                            
Colocación de cama a las jaulas y manejo de 
cortinas en la crianza 
                            
Manejo de la (Rancha y Maleza) en los 
alfalfares 
                            
Primer desparasitado externos (inicio de 
calor quincena junio)  
                        
Prueba de parásitos externo                         
Acopio de paja (post cosecha de maíz, 
cebada) 
                        
Meses de empadres (sistema de empadre 
continuo) 
                        
Monitoreo sanitario (Técnico)                           
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ANEXO 37: Calendario de actividades para la comunidad San Cristóbal de Rapaz. 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CRIANZA                                               
TECNIFICADA DE CUYES 
    Comunidad Campesina de San Cristóbal de Rapaz 
Evento o Actividad 
Meses del año 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
Exceso de humedad de las pozas de crianza                             
Sobre oreo de pastos (alfalfa)                             
Alimentación con granos a gazapos (Por 
exceso de frío y humedad) 
                            
Colocación de cama a las jaulas y manejo 
de cortinas en la crianza 
                            
Manejo de la (Rancha y Maleza) en los 
alfalfares 
                            
Meses de mayor frío en la zona                       
  
Primer desparasitado externos (inicio de 
calor quincena junio)  
                        
Prueba de parásitos externo                         
Acopio de paja (post cosecha de maíz, 
cebada) 
                        
Meses de empadres (sistema de empadre 
continuo) 
                        
Monitoreo sanitario (Técnico)                           
64 
 
ANEXO 38: Calendario de actividades para la comunidad de Pachangara. 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CRIANZA                                               
TECNIFICADA DE CUYES 
    Comunidad Campesina de Pachangara 
Evento o Actividad 
Meses del año 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
Exceso de humedad de las pozas de crianza                         
Sobre oreo de pastos (alfalfa)                         
Alimentación con granos a gazapos (Por 
exceso de frío y humedad) 
                        
Colocación de cama a las jaulas y manejo de 
cortinas en la crianza 
                        
Manejo de la (Rancha y Maleza) en los 
alfalfares 
                        
Meses de mayor frío en la zona                         
Acopio de paja (post cosecha de maíz, 
cebada) 
                        
Primer desparasitado externos (inicio de 
calor quincena junio)  
                        
Prueba de parásitos externo                         
Meses de empadres (sistema de empadre 
continuo) 
                        
Monitoreo sanitario (Técnico)                         
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ANEXO 39: Calendario de actividades para la comunidad San Bartolomé de Curay. 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CRIANZA                                               
TECNIFICADA DE CUYES 
    Comunidad Campesina de San Bartolomé de Curay 
Evento o Actividad 
Meses del año 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
Exceso de humedad de las pozas de crianza                         
Sobre oreo de pastos (alfalfa)                         
Alimentación con granos a gazapos (Por 
exceso de frío y humedad) 
                        
Colocación de cama a las jaulas y manejo de 
cortinas en la crianza 
                        
Meses de mayor frío en la zona                         
Manejo de las parcelas de forraje (pulgones, 
melaza) 
                        
Acopio de paja (post cosecha de maíz, 
cebada) 
                        
Primer desparasitado externos (inicio de 
calor quincena junio)  
                        
Prueba de parásitos externo                         
Meses de empadres (sistema de empadre 
continuo) 
                        
Monitoreo sanitario (Técnico)                         
 
